

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL STRĂȘENI
LA DATA DE 01.07.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale		Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile	
				Compania	IPCBI	APL		APL / APP		IPCBI	IPCBI				
Strășeni or.	GeoMar Grup SRL	Privat	23.07.2021	01.09.2021	26.04.2023	03.11.2023	13.11.2023	05.12.2023	06.12.2023	11.01.2024	25.03.2024	85%		2596	
		Public	23.07.2021	01.09.2021	26.04.2023	05.11.2024	-/-	-/-		18.02.2026				404	
		Erori	23.07.2021	01.10.2021	26.04.2023	27.11.2024	13.12.2023	02.01.2024	12.01.2024	18.01.2024	07.02.2024	85%			
Bucovăț or.	IMOBIL STAR SRL	Privat				finalizat								noiembrie 2022	24
		Public	12.08.2021	16.09.2021	08.07.2022	08.08.2024	-/-	-/-		06.03.2025	15.04.2025	Înregistrat APL nivel I-80%, II.	martie 2026	298	
		Erori	12.08.2021	16.09.2021	24.06.2022	17.10.2022				09.01.2023	03.04.2023			4	
Căpřiana sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.07.2022	15.07.2022	27.07.2022										
		Public	15.09.2022	15.09.2022	04.04.2023		-/-	-/-							
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	28.10.2025	05.12.2025	19.12.2025								
Chirianca sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat													
		Public	01.08.2022	01.08.2022	25.07.2023	14.08.2023	-/-	-/-	14.09.2023	23.05.2025	11.06.2025	Înregistrat APL nivel I, STAT		210	
		Erori	15.05.2022	15.05.2022	21.10.2022	10.03.2023	20.06.2023	11.07.2023	18.07.2023	23.08.2023	05.10.2023	29%		190	
Codreanca com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat													
		Public	15.08.2022	15.08.2022	26.07.2023	10.04.2024	-/-	-/-		23.04.2025	15.05.2025	Înregistrat APL nivel I-60%		733	
		Erori					Finalizat								decembrie 2024
Cojușna sat.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Dolna sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat													
		Public	15.11.2021	15.08.2022	31.12.2024	05.02.2025	-/-	-/-		01.08.2025	14.08.2025	Înregistrat APL nivel II, I-70%		220	
		Erori	15.11.2021	15.06.2022	03.10.2022	29.08.2024	06.09.2024	27.09.2024	25.02.2025	21.03.2025	15.04.2025	60%		1084	
Gălești com.	IMOBIL STAR SRL	Privat													
		Public	12.08.2021	16.09.2021	11.07.2022	12.08.2024	-/-	-/-		29.01.2025	14.05.2025	Înregistrat APL nivel I-75%		567	
		Erori	12.08.2021	16.09.2021	23.06.2022	19.08.2022			09.01.2023	31.03.2023	31.03.2023		71		
Ghelăuza com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat				finalizat								august 2024	1385
		Public	01.08.2022	01.08.2022	20.01.2023	26.04.2023	-/-	-/-	29.09.2023	07.02.2024	01.03.2024	Înregistrat APL nivelul I -50%, STAT 85%		346	
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	26.12.2022	31.05.2023	29.06.2023	06.09.2023	29.09.2023	27.12.2023	29.01.2024		130		
Greblești com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.07.2022	15.07.2022	19.12.2022	14.03.2023	17.03.2023			04.10.2024	13.11.2024	65%		711	
		Public	01.09.2022	01.09.2022			-/-	-/-							
		Erori	15.06.2022	15.06.2022	26.09.2022										
Lozova com.	INGEOCAD Î.S.	Privat	20.07.2022	20.07.2022	26.04.2023	05.01.2024	09.02.2024	13.05.2024	28.06.2024	16.07.2025	23.12.2025			7528	
		Public	20.07.2022	04.10.2022	29.04.2024	11.12.2024	-/-	-/-		12.03.2026	26.03.2026	Înregistrat APL nivel II		517	
		Erori	20.07.2022	20.09.2022	23.03.2023	04.03.2024	14.03.2024	21.06.2024	28.06.2024	14.02.2025	24.03.2025	FINALIZAT	mai 2026	996	
Micăuți com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Micleușeni com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat													
		Public	15.08.2022	15.08.2022	13.05.2025	19.06.2025	-/-	-/-		21.11.2025	15.12.2025	Înregistrat APL nivel II-75%		263	
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	03.10.2022	04.03.2025	01.04.2025	16.04.2025	12.08.2025	16.09.2025	07.10.2025	5%		915	
Negrești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat													
		Public	15.07.2022	15.07.2022	20.02.2023	09.09.2024	-/-	-/-							
		Erori	15.06.2022	15.06.2022	28.12.2022	07.09.2023	12.09.2023	29.09.2023	02.10.2023	15.03.2024	22.03.2024		92		
Onești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat											august 2023	35	
		Public	01.10.2023		21.02.2024	30.08.2024	-/-	-/-		27.11.2024	03.12.2024	Înregistrat APL nivel I, II, STAT-20%		248	
		Erori					Finalizat								septembrie 2025
Pănășești com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat	15.07.2022	15.07.2022	27.07.2022	06.07.2023	24.07.2023	15.08.2023	18.08.2023	18.08.2023	20.08.2024	70%		704	
		Public	01.08.2022	01.08.2022	14.06.2024	26.11.2024	-/-	-/-		03.12.2025	05.01.2026	Înregistrat APL nivel II		397	
		Erori	17.01.2022	07.03.2022											
Rădeni com.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Recea sat.	Tera Plus Proiect SRL	privat-grădini	15.07.2022	15.07.2022	17.11.2022	30.08.2023	30.08.2023	24.05.2024		14.05.2025	17.09.2025	25%		2359	
		Public	15.09.2022	15.09.2022	14.07.2026		-/-	-/-							
		Erori	15.07.2022	15.07.2022	07.09.2022	15.09.2025				18.05.2026	07.07.2026		1354		
Românești sat.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Roșcani sat.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Scoreni sat.*		Privat													
		Public					-/-	-/-							
		Erori													
Sirești sat.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat													
		Public			08.07.2026		-/-	-/-							
		Erori			04.07.2025	31.10.2025	03.11.2025	19.11.2025	28.11.2025	15.01.2026	05.03.2026		201		
Tătărești sat.	IMOBIL STAR SRL	Privat											februarie 2023	724	
		Privat II											septembrie 2023	403	
		Public	15.08.2021	16.09.2021	16.10.2021	28.08.2024	-/-	-/-		21.02.2025	18.03.2025	Înregistrat APL nivel I-15%		317	
Țigănești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat											septembrie 2023	182	
		Public	01.10.2023		09.01.2024	16.04.2024	-/-	-/-		08.10.2024	09.10.2024	Înregistrat APL nivel I, II; STAT-40%		167	
		Erori					Finalizat								august 2025
Voinova sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat											septembrie 2025	1492	
		Public	15.08.2022	15.08.2022	20.02.2023	12.09.2023	-/-	-/-	14.09.2023	20.05.2025	09.06.2025	Înregistrat APL nivel I-35%		314	
		Erori	15.06.2022	15.06.2022	23.08.2022	12.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	19.07.2023	19.07.2023	23.10.2023	35%		812	
Vorniceni sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	16.07.2022	20.05.2022	06.10.2022	08.11.2023	07.12.2023	22.03.2024	09.04.2024	18.07.2024	31.03.2025	70%		5439	
		Public	16.07.2022	14.09.2022	25.03.2024	03.12.2024	-/-	-/-		11.06.2025	02.07.2025	Înregistrat APL nivel II; I-35%,		350	
		Erori	16.07.2022	22.07.2022	23.08.2022	17.05.2023	14.05.2023	29.05.2023	31.05.2024	26.06.2023	28.06.2023	50%		405	
Zubrești sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat													
		Public	15.09.2022	15.09.2022	03.05.2024	13.11.2024	-/-	-/-		23.05.2025	10.06.2025	Înregistrat APL nivel I-40%		528	
		Erori					Finalizat								aprilie 2025

Legendă:
 Privat
 Public
 Erori
* Nu au fost depuse oferte

Executanți lucrări

GeoMar Grup SRL
Contract
Data finalizării
Î.S. INGEACAD
Contract
Data finalizării
Imobil Star SRL
Contract
Data finalizării
Tera Plus Proiect SRL
Contract
Data finalizării
Geocad Imobil Consulting SRL
Contract
Data finalizării

nr. MD-PSA-218341-NC-RF/4 din 16.07.2021
31.12.2024
nr. MD-PSA-218341-NC-RF/3 din 16.07.2021
31.12.2024
nr. MD-PSA-218341-NC-RF/8 din 16.07.2021
31.12.2024
nr. MD-PSA-218341-NC-RF/2 din 16.07.2021
31.12.2024
MD-PSA-460708-NC-RF/2 din 28.01.2025