

**EVOLUȚIA LUCRĂRIILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL UNGHENI
LA DATA DE 01.07.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania	IPCRI	APL		APL / ARP		IPCRI				
Ungheni, mun.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Agronomovca, com.	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat	Finalizat										septembrie 2024	1110
		Public	04.11.2022	12.12.2022	25.04.2024	18.10.2024	-/-	-/-		11.04.2025	15.05.2025	Înregistrat APL nivel I, UATII, STAT	320	
		Erori											martie 2024	342
Alexeevca, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Boghenii Noi, com.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat												
		Public	10.03.2025		28.05.2026		-/-	-/-						
		Erori	10.03.2025		28.05.2025	17.11.2025	24.11.2025	05.12.2025	05.12.2025	06.01.2026	23.02.2026			772
Buciumeni, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024		12.06.2025	25.09.2025	03.10.2025	21.10.2025	21.10.2025	19.11.2025	02.01.2026			918
		Public	22.10.2024				-/-	-/-						
		Erori	22.10.2024		12.05.2025	18.11.2025	25.11.2025	09.12.2025	09.12.2025	12.01.2026	29.01.2026			369
Bumbăta, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	05.06.2024		18.02.2025	19.11.2025	03.12.2025	17.12.2025	17.12.2025	24.02.2026				
		Public	05.06.2024				-/-	-/-						
		Erori	05.06.2024		18.10.2024	14.02.2025	03.03.2025	24.03.2025	23.06.2025	06.08.2025	11.09.2025	Finalizat	aprilie 2026	117
Bușila, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Cetireni, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Chirileni, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Cioropcani, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Condrătești, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	05.06.2024		21.02.2025	04.11.2025	20.11.2025	08.12.2025	08.12.2025	02.02.2026	25.03.2026			1141
		Public	05.06.2024				-/-	-/-						
		Erori	05.06.2024		15.11.2024	24.09.2025	20.10.2025	07.11.2025	07.11.2025	23.12.2025	08.06.2026			1137
Cornești, or.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Cornești, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Cornova, sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	24.04.2023	24.05.2023	29.01.2025	20.06.2025	07.07.2025	28.07.2025	15.08.2025	01.10.2025	20.11.2025			580
		Public	24.04.2023	24.05.2023	19.11.2025	27.04.2026	-/-	-/-						
		Erori	24.04.2023	24.05.2023	20.03.2025	24.09.2025	16.10.2025	08.11.2025	25.11.2025	10.03.2026	06.05.2026			512
Costuleni, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Florițaia Veche, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Hîrcești, com.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	24.04.2023	24.05.2023	17.03.2025	21.10.2025	27.10.2025	13.11.2025	21.11.2025	04.02.2026	24.06.2026			1873
		Public	24.04.2023	24.05.2023	13.01.2026	27.04.2026	-/-	-/-						
		Erori	24.04.2023	24.05.2023	27.01.2025	08.05.2025	29.05.2025	21.06.2025	17.07.2025	07.11.2025	03.12.2025			201
Măcărești, com.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	21.06.2024											
		Public	21.06.2024				-/-	-/-						
		Erori	21.06.2024											
Măgurele, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024		20.06.2025	17.10.2025	20.10.2025	06.11.2025	06.11.2025	20.11.2025	02.01.2026			667
		Public	22.10.2024				-/-	-/-						
		Erori	22.10.2024		23.04.2025	08.09.2025	22.09.2025	13.10.2025	14.10.2025	19.11.2025	02.01.2026			602
Mănoilești, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Morenii Noi, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Năpădeni, sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	24.04.2023	24.05.2023	27.05.2024	24.07.2024	02.09.2024	22.09.2024	15.11.2024	24.03.2025	03.09.2025	Finalizat	ianie-26	748
		Public	24.04.2023	24.05.2023	13.01.2026	27.04.2026	-/-	-/-						
		Erori	24.04.2023	24.05.2023	01.04.2025	02.10.2025	13.10.2025	03.11.2025	01.12.2025	01.04.2026	05.05.2026			602
Negurenii Vechi, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024		11.07.2025	06.11.2025	10.11.2025	01.12.2025	08.12.2025	16.01.2026	15.04.2026			1615
		Public	22.10.2024				-/-	-/-						
		Erori	22.10.2024		07.07.2025	04.09.2025	16.09.2025	08.10.2025	08.10.2025	19.11.2025	05.06.2026			501
Petrești, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Pîrlița, com.	Î.I."Dincredmar - Cernea"	Privat	04.11.2022	07.11.2022	24.05.2024	03.09.2024	11.09.2024	04.10.2024	11.12.2024	31.03.2025	22.07.2025			3583
		Public	04.11.2022	12.12.2022	29.11.2023	26.02.2025	-/-	-/-		24.11.2025	05.01.2026	Înregistrat APL nivel I, UATII	701	
		Erori					Finalizat					martie 2025	468	
Rădenii Vechi, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	05.06.2024		05.03.2025	29.05.2025	02.06.2025	23.06.2025	27.06.2025	24.07.2025	03.09.2025			2049
		Public	05.06.2024				-/-	-/-						
		Erori	05.06.2024		03.03.2025	02.06.2025	04.06.2025	27.06.2025	27.06.2025	05.08.2025	25.08.2025			988
Sculeni, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Sinești, com.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	05.06.2024		31.01.2025	11.04.2025	22.04.2025	17.05.2025	30.06.2025	24.07.2025	17.09.2025			1023
		Public	05.06.2024				-/-	-/-						
		Erori	05.06.2024		07.03.2025	29.05.2025	06.06.2025	29.06.2025	30.06.2025	05.08.2025	01.09.2025			604
Teșcureni, sat.	"URBANCITY GROUP", SRL	Privat	22.10.2024		30.09.2025	11.12.2025	15.12.2025	08.01.2026	19.01.2026	02.02.2026	24.02.2026			1134
		Public	22.10.2024				-/-	-/-						
		Erori	22.10.2024		08.08.2025	20.10.2025	19.11.2025	04.12.2025	04.12.2025	16.01.2026	24.03.2026			707
Todirești, com.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	21.06.2024		10.10.2024									
		Public	21.06.2024				-/-	-/-						
		Erori	21.06.2024											
Unțești, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Valea Mare, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Zagaranca, com.	„GeoCad Engineering OA” SRL	Privat	21.06.2024											
		Public	21.06.2024				-/-	-/-						
		Erori	21.06.2024											

Legendă
 Finalizat
 În derulare
 Întârziere
 Nu se execută lucrări
 * N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanți lucrări

I.L."Dincredmar - Cernea"
 Contract nr. MD-PSA-299916-NC-RFB din 15.09.2022
 Data finalizării 31.12.2024

„Cart Engineering” S.R.L
 Contract nr. MD-PSA-345400-NC-RFQ din 14.04.2023
 Data finalizării 31.12.2024

"URBANCITY GROUP", SRL
 Contract nr. MD-PSA-408964-NC-RFQ din 29.05.2024
 Data finalizării 29.05.2025

„GeoCad Engineering OA” SRL
 Contract nr. MD-PSA-410934-NC-RFQ din 07.06.2024
 Data finalizării 07.12.2025

"URBANCITY GROUP", SRL
 Contract nr. MD-PSA-408965-NC-RFQ din 03.10.2024
 Data finalizării

Geocad Imobil Consulting SRL
 Contract MD-PSA-460706-NC-RFQ din 28.01.2025
 Data finalizării