

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL DROCHIA
LA DATA DE 01.09.2026**

LA DATA DE 01.09.2026														
Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Înlocuirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calculelor	Consultări publice	Amplasarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de buroii imobiliare			
Drochia or.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public		03.04.2026	15.09.2026	-/-	-/-							
		Erori												
Antoneuca sat.	ALION-GEOCAD SRL	Privat		21.03.2025	20.03.2026	02.04.2026	27.04.2026	04.09.2026						
		Public		21.07.2026		-/-	-/-							
		Erori	Finalizat								octombrie 2024	327		
Baroncea com.	IMOBIL STAR SRL	Privat								ianuarie 2025	1207			
		Public	06.04.2021	19.04.2021	06.09.2024	24.01.2025	-/-	-/-	03.06.2025	22.07.2025	Inregistrat STAT-50%	253		
		Erori	FINALIZAT								februarie 2025	420		
Chetrosu sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Cotova com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Dominteni sat.	IMOBIL STAR SRL	Privat												
		Public	06.04.2021	11.05.2021	07.06.2022	25.09.2024	-/-	-/-		28.05.2025	11.06.2025	Inregistrat APL nivelul I,II, STAT	ianuarie 2026	237
		Erori	FINALIZAT								mai 2024	351		
Drochia sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Fîntînița com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat												
		Public			23.01.2024	17.10.2024	-/-	-/-		01.08.2025	19.08.2025	Inregistrat APL nivelul I-80%		280
		Erori	Finalizat								aprilie 2024	805		
Gribova sat.	IMOBIL STAR SRL	Privat												
		Public	06.04.2021	17.05.2021	16.10.2024	18.03.2025	-/-	-/-		04.08.2025	21.08.2025	Inregistrat APL nivelul I	aprilie 2025	1771
		Erori	FINALIZAT								junie 2024	642		
Hăsnășenii Mari sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	22.04.2021	25.08.2021	28.09.2021	07.11.2023	05.12.2023	11.04.2024	12.06.2024	24.12.2024	24.05.2025	Finalizat	martie 2026	1386
		Public	22.04.2021	28.04.2021	28.02.2024	11.09.2024	-/-	-/-		29.01.2025	07.02.2025	Inregistrat APL nivelul I, II, STAT-50%		183
		Erori	Finalizat								decembrie 2023	1457		
Hăsnășenii Noi com.	INGEOCAD Î.S.	Privat												
		Public	22.04.2021	28.04.2021	02.08.2022	10.04.2024	-/-	-/-	26.07.2024	28.02.2025	06.03.2025	Inregistrat APL nivelul I, STAT		307
		Erori	FINALIZAT								august 2023	466		
Maramonovca sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Miciurin sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Mîndic sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Moara de Piatră sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	22.04.2021	24.05.2021	26.11.2021	27.02.2024	08.04.2024	22.05.2024	10.12.2024	19.05.2025	01.08.2025	Finalizat	aprilie 2026	1300
		Public	22.04.2021	29.04.2021	26.08.2024	19.09.2024	-/-	-/-		06.11.2025	24.11.2025	Inregistrat APL nivelul I		202
		Erori	FINALIZAT								aprilie 2023	186		
Nicoreni sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	20.04.2021	20.04.2021	20.12.2021	25.11.2024	16.12.2024	20.02.2025	03.11.2025	21.05.2026				
		Public	20.04.2021	20.04.2021	27.11.2023	21.11.2024	-/-	-/-						
		Erori	FINALIZAT								octombrie 2023	1814		
Ochiul Alb sat.		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Palanca com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Pelinia com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Pervomaiscoe com.	ALION-GEOCAD SRL	Privat		20.05.2025	12.02.2026	23.02.2026	09.03.2026	23.03.2026	24.08.2026					
		Public		21.07.2026		-/-	-/-							
		Erori	Finalizat								octombrie 2024	730		
Petreni com.	IMOBIL STAR SRL	Privat												
		Public	06.04.2021	19.04.2021	16.08.2024	21.01.2025	-/-	-/-		06.05.2025	03.06.2025	Inregistrat APL nivelul I, STAT		262
		Erori	Finalizat								ianuarie 2024	394		
Popeștii de Jos sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	21.04.2021	29.04.2021	18.01.2023	15.03.2023	03.04.2023	20.04.2023	15.09.2023	01.04.2025	11.07.2025	Finalizat	ianuarie 2026	1539
		Public	21.04.2021	21.04.2021	06.09.2021	23.08.2024	-/-	-/-		29.01.2025	06.02.2025	Inregistrat APL nivelul I, II		197
		Erori	FINALIZAT								ianuarie 2023	105		
Popeștii de Sus sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat	21.04.2021	30.04.2021	20.04.2023	04.12.2023	18.01.2024	20.02.2024	14.06.2024	02.12.2024	17.04.2025	Finalizat	mai 2026	1745
		Public	21.04.2021	23.04.2021	29.04.2024	04.10.2024	-/-	-/-	22.11.2024	29.01.2025	06.02.2025	Inregistrat APL nivelul I, II		197
		Erori	Finalizat								decembrie 2023	1502		
Sofia sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Șalvirii Vechi com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Șuri com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Țarigrad sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Zgurița sat.	INGEOCAD Î.S.	Privat												
		Public	22.04.2021	29.04.2021	22.12.2023	13.09.2024	-/-	-/-	22.11.2024	20.02.2025	03.03.2025	Inregistrat APL nivelul I, II, STAT		344
		Erori	FINALIZAT								iulie 2023	444		

Finalizat
In derulare
Inregistrare
Nu s-a început lucrul
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Execuțanți lucrări

IMOBIL STAR SRL
Contract MD-PSA-204704-NC-RF8/02 din 22.03.2021
Data finalizării 31.12.2024
I.S. INGEOCAD
Contract MD-PSA-204704-NC-RF8/01 din 22.03.2021
Data finalizării 31.12.2024
ALION-GEOCAD SRL
Contract MD-PSA-355734-NC-RFQ din 14.06.2023
Data finalizării 31.12.2024
ALION-GEOCAD SRL
Contract MD-PSA-460710-NC-RFQ din 28.01.2025
Data finalizării