

**EVOLUȚIA LUCRĂRIILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL DUBĂSARI
LA DATA DE 01.09.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania		IPCBI	APL		APL / APP		IPCBI	IPCBI		
Cocieri, com.	"URBANCITY GROUP,, SRL	Privat			30.05.2025	13.01.2026	19.01.2026	19.02.2026						
		Public					-/-	-/-						
		Erori			26.03.2025	04.07.2025	04.09.2025	23.09.2025	27.02.2026	16.04.2026	28.07.2026			301
Coșnița, com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Doroțcaia, sat.	"URBANCITY GROUP,, SRL	Privat			08.10.2025	21.01.2026	26.01.2026	23.02.2026	14.04.2026	02.07.2026				
		Public					-/-	-/-						
		Erori			22.05.2025	04.11.2025	06.11.2025	24.11.2025	01.12.2025	27.02.2026	28.07.2026			3321
Holercani, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat	Finalizat										iunie-25	1888
		Public			15.10.2024	14.05.2025	-/-	-/-		13.10.2025	12.11.2025			165
		Erori		01.08.2023	07.12.2023	08.07.2024	15.07.2024	16.08.2024	18.09.2024	07.10.2024	17.10.2024			217
Marcăuți, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat			13.09.2023	05.01.2024	22.01.2024	20.02.2024	10.04.2024	17.05.2024	01.08.2024	70%		748
		Public			05.12.2023	10.10.2024	-/-	-/-		29.01.2025	11.02.2025			93
		Erori	Finalizat										ianuarie 2025	31
Molovata Nouă, com.	"URBANCITY GROUP,, SRL	Privat			21.10.2025	19.6.2026	03.07.2026	03.08.2026	10.09.2026					
		Public					-/-	-/-						
		Erori			02.04.2025	19.01.2026	19.02.2026	10.03.2026	09.06.2026	02.07.2026	07.08.2026			372
Molovata, sat.	"URBANCITY GROUP,, SRL	Privat			15.07.2025	16.02.2026	02.03.2026	01.04.2026	21.08.2026	10.09.2026				
		Public					-/-	-/-						
		Erori			12.04.2025	19.06.2025	14.07.2025	28.07.2025	29.09.2025	19.11.2025	05.02.2026			3183
Oxentea, sat.	"URBANCITY GROUP,, SRL	Privat			25.07.2025	28.11.2025	03.12.2025	12.01.2026						
		Public					-/-	-/-						
		Erori			08.04.2025									
Pîrîta, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Ustia, sat.	SC "IMOBIL STAR" SRL	Privat												
		Public			07.07.2025	21.10.2025	-/-	-/-		14.01.2026	10.02.2026			237
		Erori		19.05.2023	26.10.2023	29.01.2025	06.02.2025	06.03.2025	28.03.2025	06.06.2025	08.07.2025			2091

Legendă	finalizat
	în derulare
	întârziere
	nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE	

Executanții lucrării	SC "IMOBIL STAR" SRL	
	Contract	nr. MD-PSA-335698-NC-RFQ din 27.02.2023
	Data finalizării	31.12.2024
	"URBANCITY GROUP,, SRL	
	Contract	MD-PSA-434290-NC-RFQ din 25.09.2024
	Data finalizării	30.04.2026
	"URBANCITY GROUP,, SRL	
	Contract	MD-PSA-434295-NC-RFQ din 25.09.2024
	Data finalizării	30.04.2026
	"URBANCITY GROUP,, SRL	
	Contract	MD-PSA-434298-NC-RFQ din 25.09.2024
	Data finalizării	30.04.2026