

Localitatea	P	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Inscrierea documentației cadastrale în teren	Verificarea cartărilor	Consultări publice	Aprobarea planurilor cadastrale de delimitare	Regulaj lucrărilor cadastrale	Inregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile					
			Completare	Completare	POC	APL	APL / APF	POC	POC							
Făleşti or.	IS IPOT	Privat			03.03.2025	30.09.2025	-/-	-/-		21.01.2026	24.03.2026			944		
		Public			19.10.2023	22.03.2024	27.03.2024	25.04.2024	26.04.2024	25.06.2024	18.11.2024	85%			206	
Albinețu Vechi com.	IS IPOT	Privat			21.05.2025	16.12.2025	-/-	-/-		09.04.2026	24.06.2026				356	
		Public			29.04.2024	24.01.2025	20.02.2025	15.03.2025	26.05.2025	06.06.2025	17.11.2025	Finalizat	ieulie 2026		266	
		Erori			18.02.2025	11.09.2025	22.09.2025	10.10.2025	10.10.2025	20.11.2025	11.12.2025	15%			480	
Bocani sat.	IS IPOT	Privat			28.05.2025	21.11.2025	-/-	-/-		17.12.2025	23.01.2026				487	
		Public					Finalizat						august 2024		397	
		Erori			10.02.2023	01.03.2023	25.04.2024	31.01.2025	17.02.2025	10.03.2025	20.03.2025	13.08.2025	26.11.2025	Finalizat	ieunie 2026	2447
Călinești sat.	IS IPOT	Public			18.04.2025	28.07.2025	-/-	-/-		10.11.2025	28.11.2025					360
		Erori			10.02.2023	13.02.2023	22.08.2025									
Călugăr com.	IS IPOT	Privat														
		Public			20.05.2025	29.10.2025	-/-	-/-		16.02.2026	07.04.2026					505
		Erori			10.02.2023	13.02.2023	23.09.2024	30.12.2024	09.01.2025	01.02.2025	28.03.2025	14.05.2025	13.06.2025	Finalizat	decembrie 2025	181
Catranic sat.	Tera Plus Proiect SRL	Privat					Finalizat								mai 2024	1025
		Public			15.06.2021	15.06.2021	19.02.2024	09.10.2024	-/-	-/-		02.06.2025	12.06.2025	Inregistrat APL nivel I	august 2026	232
		Erori					Finalizat								septembrie 2023	199
Chetriș com.	IS IPOT	Privat			10.02.2023	01.03.2023	22.01.2024	16.04.2024	29.04.2024	26.05.2024	23.08.2024	03.02.2025	09.04.2025	Finalizat	februarie 2026	1182
		Public					12.11.2024	15.04.2025	-/-	-/-		15.10.2025	12.11.2025			210
		Erori														
Ciolacu Nou com.	Tera Plus Proiect SRL	Privat			15.06.2021	15.06.2021	25.11.2022	03.08.2023	09.08.2023	11.09.2023	18.09.2023	16.07.2026				
		Public			15.06.2021	15.06.2021			-/-	-/-						
		Erori			15.06.2021	15.06.2021										
		Privat														
Egorovca com.	Tera Plus Proiect SRL	Public			15.06.2021	15.08.2021	19.02.2024	27.09.2024	-/-	-/-	28.11.2024	04.12.2024	10.12.2024	Inregistrat APL nivel I-70%		557
		Erori			15.06.2021	15.08.2021	27.07.2022	30.08.2023	30.08.2023	23.09.2023	28.09.2023	11.10.2023	02.11.2023	90%		663
		Privat														
Făleşti Noi com.	IS IPOT	Public					10.07.2024	03.12.2024	-/-	-/-		03.06.2025	24.06.2025	Inregistrat APL nivel I, STAT		356
		Erori							Finalizat						august 2024	95
Glinjeni sat.	IS IPOT	Privat			11.05.2023	15.05.2023	01.12.2025	27.02.2026	09.03.2026	30.03.2026	24.04.2026	26.05.2026	21.07.2026			1469

Executanți lucrări	Tera Plus Proiect SRL	
	Contract	MD-PSA-214547-NC-RFB din 24.05.2021
	Data finalizării	31.12.2024
	ÎS „Institutul de Proiectări” pentru Organizarea Teritoriului	
	Contract	MD-PSA-302058-NC-RFB din 06.12.2022
	Data finalizării	31.12.2024
	Catagraf Imobili SRL	
	Contract	MD-PSA-410938-NC-RFQ din 16.10.2024
	Data finalizării	