

Localitatea	P	Tipul lucrării	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren	Verificarea calității	Consultări publice	Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare	Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de buzi/ imobile		
Hîncești, mun.*		Privat	Comasala	Comasala	10/01	01/01	01/01	10/01	10/01				
		Public											
		Erori											
Bălceana, sat.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Bobeica, com.*		Privat											
		Public				-/-	-/-						
		Erori											
Boghiceni, sat.	INGEOCAD I.S.	Public	29.06.2022	01.08.2022	06.02.2024	06.09.2024	-/-	-/-	12.05.2025	22.05.2025	Înregistrat APL nivel I-75%	73	
		Erori	Finalizat									octombrie 2023	314
		Privat					-/-	-/-					
Bozieni, com.*		Public											
		Erori					-/-	-/-					
		Privat											
Bujor, sat.	îl "Dincredmar Cernea"	Public	10.08.2022	10.08.2022	15.02.2024	17.10.2024	-/-	-/-	17.06.2025	03.07.2025	Înregistrat APL nivel I-80%, II	decembrie 2024	2881
		Erori	Finalizat									ianuarie 2024	812
		Privat											
Buțeni, sat.*		Public					-/-	-/-					
		Erori											
		Privat											
Caracui, sat.*		Public					-/-	-/-					
		Erori											
		Privat											
Călmățui, sat.*		Public					-/-	-/-					
		Erori											
		Privat											
Cărpineni, com.	„ProCadGrup” SRL	Public		27.03.2026	10.04.2026	04.06.2026	29.06.2026						
		Erori				-/-	-/-						
		Privat			16.03.2026	21.04.2026	04.06.2026	29.06.2026					
Căteleni, sat.	îl "Dincredmar Cernea"	Public	10.08.2022	10.08.2022	19.07.2024	24.10.2024	-/-	-/-	18.07.2025	06.08.2025	Înregistrat APL nivel I, II	ianuarie 2025	896
		Erori	Finalizat									ianuarie 2026	229
		Privat	10.08.2022	10.08.2022	20.11.2023	06.02.2024	07.02.2024		21.03.2024	30.01.2025	24.02.2025	Finalizat	septembrie 2023
Cloara, sat.	îl "Dincredmar Cernea"	Public	10.08.2022	10.08.2022	28.10.2024	13.01.2025	-/-	-/-	12.09.2025	08.10.2025	Înregistrat APL nivel I - 65%	februarie 2026	1541
		Erori	Finalizat									iulie 2023	339
		Privat					-/-	-/-					
Ciuciuleni, sat.*		Public					-/-	-/-					
		Erori											
		Privat											
Cotul Morii, com.*		Public					-/-	-/-					
		Erori											
		Privat											
Crasnoarmescioe, com.	INGEOCAD I.S.	Public	29.06.2022	29.06.2022	21.04.2023	29.03.2024	23.04.2024	06.06.2024	07.05.2025	18.11.2025	24.02.2026	85%	3045
		Erori	29.06.2022	01.08.2022	15.07.2024	25.04.2025	-/-	-/-	30.03.2026	07.04.2026			346
		Privat			24.06.2025	19.09.2025	29.09.2025	24.10.2025	13.11.2025	09.12.2025	09.03.2026	Finalizat	iunie 2024
Dancu, sat.	Imobil Star SRL	Public		16.07.2025	27.01.2026	-/-	-/-	17.06.2026	03.08.2026			august 2026	774
		Erori		10.07.2025	24.10.2025	30.10.2025	13.11.2025	13.11.2025	28.11.2025	02.01.2026	Finalizat	februarie 2026	181
		Privat											979
Drăgușeni Noi, com.													

preoccupanti e lucrativi

la "Dincredimar Cernea"
 Contract
 Data finalizării
 „ProCadGrup” SRL
 Contract
 Data finalizării

Imobil Star SRL
Contract
Data finalizării

„ProCadGrup” S.R.L.
Contract
Data finalizării

MD-PSA-265720-NC-RFB/1 din 19.07.2022
31.12.2024

MD-PSA-434287-NC-RFQ din 25.09.2024
30.04.2026

MD-PSA-434287-NC-RFQ din 25.09.2024
30.04.2026

MD-PSA-460719-NC-RFQ din 30.01.2025