

**EVOLUȚIA LUCRĂRIILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL IALOVENI
LA DATA DE 01.09.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania		IPCBI	APL		APL / APP		IPCBI	IPCBI		
Ialoveni, or.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Bardar, sat.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Cărbuna, sat.	„GeoExpertGrup” SRL	Privat	24.04.2023		14.05.2024	20.09.2024	12.11.2024	15.01.2025	07.03.2025	07.08.2025	24.12.2025	35%		1000
		Public	24.04.2023		20.07.2026		-/-	-/-						
		Erori	24.04.2023		01.04.2024	30.09.2024	12.11.2024	20.12.2024	07.03.2025	07.08.2025	05.12.2025			171
Cigîrleni, sat.	„GeoExpertGrup” SRL	Privat	24.04.2023		01.10.2024	22.01.2025	27.01.2025	11.06.2025	03.07.2025	03.12.2025				
		Public	24.04.2023		20.07.2026		-/-	-/-						
		Erori	24.04.2023		08.04.2024	29.01.2025	17.02.2025	11.06.2025	03.07.2025	03.12.2025	16.02.2026			664
Costești, sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Dănceni, sat.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Gangura, com.	„Cart Engineering” S.R.L.	Privat					Finalizat						martie 2025	1539
		Public	24.04.2023		10.10.2024	17.12.2024	-/-	-/-		24.04.2025	26.05.2025	Inregistrat APL nivel I, II		387
		Erori	24.04.2023		17.08.2023	02.11.2023	11.12.2023	20.01.2024	30.01.2024	04.04.2024	17.05.2024	Finalizat	ianuarie 2026	1059
Hansca, sat.	Terraex Grup SRL	Privat			11.03.2025	17.07.2025	28.07.2025	02.09.2025		08.12.2025	12.08.2026			891
		Public			25.09.2026		-/-	-/-						
		Erori			03.03.2025	10.04.2025	05.05.2025	20.05.2025	27.06.2025	31.07.2025	12.09.2025	Finalizat	ianuarie 2026	24
Horești, sat.	Terraex Grup SRL	Privat					-/-	-/-						
		Public			24.09.2025	21.11.2025	12.12.2025	16.01.2026						
		Erori			11.04.2025	07.07.2025	15.07.2025	08.08.2025	25.08.2025	18.11.2025	22.12.2025	95%		540
Horodca, sat.	Terraex Grup SRL	Privat			05.08.2026		-/-	-/-						
		Public			09.04.2025	02.07.2025	07.07.2025	04.08.2025	25.08.2025	15.10.2025	26.11.2025			11
		Erori												
Malcoci, sat.	Catagraf Imobil SRL	Privat												
		Public	07.03.2022	02.05.2022	22.06.2023	14.12.2023	-/-	-/-		01.02.2024	28.02.2024	Inregistrat APL nivel I, II		232
		Erori	07.03.2022	27.04.2022	16.01.2023	12.06.2023	26.06.2023	10.07.2023	18.07.2023	28.08.2023	20.09.2023	Finalizat	august 2026	283
Mileștii Mici, com. *		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Molești, sat. *		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Nimoreni, sat.	Catagraf Imobil SRL	Privat extravan					Finalizat						iunie 2025	1464
		Public	07.03.2022	02.05.2022	10.10.2023	25.03.2024	-/-	-/-		18.07.2024	08.10.2024	Inregistrat APL nivel I, STAT	martie 2026	159
		Erori					Finalizat						iunie 2025	106
Pojăreni, sat.	Terraex Grup SRL	Privat			06.03.2025	07.07.2025	16.07.2025	12.08.2025	04.12.2025	20.03.2026	05.05.2026			267
		Public			13.07.2026	07.08.2026	-/-	-/-						
		Erori			12.03.2025	16.06.2025	07.07.2025	30.07.2025	07.08.2025	04.12.2025	24.02.2026			627
Puhoi, sat.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Răzeni, com.	Terraex Grup SRL	Privat					-/-	-/-						
		Public			24.11.2025	16.02.2026	26.02.2026							
		Erori			14.11.2025	18.03.2026	24.04.2026	30.06.2026						
Ruseștii Noi, com.	Terraex Grup SRL	Privat					-/-	-/-						
		Public			08.05.2025	17.09.2025	06.11.2025		30.07.2026					
		Erori			26.06.2025	28.01.2026	03.02.2026	06.03.2026		24.03.2026	19.08.2026			937
Sociteni, sat.	Terraex Grup SRL	Privat			11.09.2026		-/-	-/-						
		Public			02.04.2025	03.07.2025	16.07.2025	05.08.2025	12.08.2025	24.03.0206	27.05.2026			303
		Erori												
Suruceni, sat.	Catagraf Imobil SRL	Privat					Finalizat						august 2023	5
		Public	07.03.2022	02.05.2022	04.10.2023	22.03.2024	-/-	-/-		31.05.2024	11.07.2024	Inregistrat APL nivel I, STAT	octombrie 2024	248
		Erori	07.03.2022	27.04.2022	15.12.2022	27.07.2023	02.08.2023	25.08.2023	28.08.2023	04.10.2023	18.10.2023	40%	martie 2026	228
Țipala, com.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Ulmu, sat.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Văratice, sat.	Terraex Grup SRL	Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori			22.09.2025	16.12.2025	01.03.2026	16.03.2026	24.03.2026	29.04.2026	12.05.2026	Finalizat	iunie 2026	66
Văsieni, sat.	Imobil Star SRL	Privat	06.01.2022	20.01.0202	14.07.2023	04.10.2023	16.10.2023	14.11.2023	12.12.2023	28.03.2024	23.05.2024	Finalizat	decembrie 2025	2848
		Public	06.01.2022		25.03.2024	08.11.2024	-/-	-/-		03.04.2025	23.06.2025	Inregistrat APL nivel I		435
		Erori	06.01.2022	20.04.2022	25.04.2023	21.03.2024	03.04.2024	19.04.2024	14.03.2025	26.03.2025	09.06.2025	20%		1026
Zimbreni, com.	Terraex Grup SRL	Privat												
		Public			12.08.2026	16.09.2026	-/-	-/-						
		Erori			21.07.2025	11.12.2025	26.12.2025	09.01.2026	03.03.2026	06.05.2026	27.07.2026		374	374

Finalizat
În derulare
Întârziere
Nu se execută lucrări

* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanți lucrări	Catagraf Imobil SRL	
	Contract	MD-PSA-252455-NC-RFB/2 din 30.12.2021
	Data finalizării	31.12.2024
	Imobil Star SRL	
	Contract	MD-PSA-252455-NC-RFB/1 din 28.12.2021
	Data finalizării	31.12.2024
	„GeoExpertGrup” SRL	
	Contract	MD-PSA-344331-NC-RFQ din 14.04.2023
	Data finalizării	31.12.2024
	„Cart Engineering” S.R.L.	
	Contract	MD-PSA-347392-NC-RFQ din 14.04.2023
	Data finalizării	31.12.2024
	Terraex Grup SRL	
	Contract	MD-PSA-424271-NC-RFQ din 14.08.2024
	Data finalizării	30.04.2026
	Terraex Grup SRL	
	Contract	MD-PSA-424273-NC-RFQ din 25.09.2024
	Data finalizării	30.04.2026
	Terraex Grup SRL	
	Contract	MD-PSA-460715-NC-RFQ din 04.03.2025