


**EVOLUȚIA LUCRĂRIILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERRITORIALE DIN RAIONUL NISPORENI
LA DATA DE 01.09.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania		IPCBI	APL		APL / APP		IPCBI			
Nisporeni or.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Bălănești com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Bălăurești sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat					Finalizat						noiembrie 2025	1671
		Public	05.12.2022	01.02.2023	11.09.2024	10.09.2025	-/-	-/-						
		Erori					Finalizat						noiembrie 2025	279
Bărboieni sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Boldurești com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Boțun sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	05.12.2022	01.02.2023	20.02.2024	02.05.2024	08.05.2024	06.06.2024	17.06.2024	23.07.2024	10.01.2025	90%		656
		Public	05.12.2022	01.02.2023	13.02.2025	30.09.2025	-/-	-/-		01.09.2026				
		Erori	05.12.2022	01.02.2023	14.12.2023	06.06.2024	25.06.2024	15.07.2024	13.08.2024	28.10.2024	21.11.2024	70%		322
Brătuleni com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Bursuc sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat					Finalizat						octombrie 2024	487
		Public	05.12.2022	01.02.2023	11.09.2024	14.01.2025	-/-	-/-		24.11.2025	13.01.2026			89
		Erori					Finalizat						mai 2024	164
Călimănești sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Ciorești com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Ciutești com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Cristești sat.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	05.12.2022	01.02.2023	16.08.2023	11.03.2024	08.04.2024	11.10.2024	23.12.2024	29.10.2025				
		Public	05.12.2022	01.02.2023	16.02.2026	30.03.2026	-/-	-/-						
		Erori	05.12.2022	01.02.2023	28.11.2023	05.01.2024	15.01.2024	19.12.2024	18.11.2024	7.11.2025	12.12.2025	90%		273
Grozești sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Iurcenii com.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat	05.12.2022	01.02.2023	14.02.2025	11.09.2025	15.09.2025	08.10.2025	30.10.2025	02.12.2025	01.04.2026	95%		1160
		Public	05.12.2022	01.02.2023	02.04.2025	12.06.2025	-/-	-/-		19.12.2025	08.06.2026	înregistrat APL nivel I-40%		350
		Erori					Finalizat						august 2025	662
Marinici com.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat												
		Public			16.02.2026	31.07.2026	-/-	-/-						
		Erori			12.05.2025	14.08.2025	22.08.2025	02.10.2025	23.10.2025	6.11.2025	20.1.2026	Finalizat	martie 2026	317
Milești sat.	Geocad Imobil Consulting SRL	Privat												
		Public			16.02.2026	14.08.2026	-/-	-/-						
		Erori			29.05.2025	17.10.2025	27.10.2025	17.11.2025	09.12.2025	19.01.2026	02.04.2026			328
Seliște com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Soltănești sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Șișcani com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Valea-Trestieni com.	„Cart Engineering” S.R.L	Privat					Finalizat						noiembrie 2025	1320
		Public	01.11.2022	01.11.2022	05.01.2024	04.09.2024	-/-	-/-	26.11.2024	19.12.2024	13.05.2025	înregistrat APL nivel I		226
		Erori					Finalizat						noiembrie 2025	48
Vărzărești com.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Vinători sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												
Zberoaia sat.*		Privat												
		Public					-/-	-/-						
		Erori												

Legendă
 Finalizat
 în derulare
 întârziere
 nu se execută lucrări
 * N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanți lucrări

„Cart Engineering” S.R.L
 Contract nr. MD-PSA-322023-NC-RFQ din 06.12.2022
 Data finalizării 31.12.2024
 Contract nr. MD-PSA-322022-NC-RFQ din 06.12.2022
 Data finalizării 31.12.2024
 Geocad Imobil Consulting SRL
 Contract MD-PSA-460706-NC-RFQ din 28.01.2025
 Data finalizării