

EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL SOROCA
LA DATA DE 01.09.2026

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrări pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania		IPCBI	APL	APL / APP	IPCBI	IPCBI				
Soroca mun.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	11.05.2021	11.05.2021	07.11.2025	28.07.2026	-/-	-/-						
		Erori	11.05.2021	11.05.2021	04.02.2026	15.07.2026	23.07.2026	15.08.2026						
Bădăreni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	17.05.2021	17.05.2021	29.10.2024	13.08.2025	-/-	-/-		15.12.2025	05.02.2026			480
		Erori												156
Băxani sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	25.05.2021	25.05.2021	26.01.2022	10.11.2022	14.12.2022	18.04.2023	28.11.2024	10.06.2025	23.10.2025	Finalizat	august 2024	1080
		Public	25.05.2021		29.01.2025	15.04.2025	-/-	-/-		25.09.2025	29.10.2025	Inregistrat APL nivelul I	august 2026	223
		Erori	25.05.2021		12.09.2024	29.01.2025	03.02.2025	18.02.2025	20.03.2025	16.04.2025	22.05.2025	Finalizat	decembrie 2025	626
														1854
Bulboci com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	12.04.2021		08.05.2024	25.10.2024	-/-	-/-		18.07.2025	11.08.2025			280
		Erori												462
Căinari Vechi com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.10.2021	01.10.2021	30.09.2024	16.01.2025	-/-	-/-	05.03.2025	13.10.2025	26.12.2025			559
		Erori												969
Cosăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	11.05.2021	11.05.2021	22.07.2025	20.10.2025	-/-	-/-		05.05.2026	26.06.2026			599
		Erori												1124
Cremenciug com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	11.05.2021		03.06.2025	10.10.2025	-/-	-/-		15.01.2026	06.03.2026			843
		Erori	11.05.2021		20.08.2024	23.01.2025	25.02.2025	10.03.2025	07.08.2025	25.09.2025	16.10.2025			332
Dărcăuți com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	20.01.2022	20.01.2022	14.11.2024	02.01.2025	-/-	-/-		13.10.2025	30.01.2026			268
		Erori												134
Dubna sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.10.2021	01.10.2021	16.08.2024	20.05.2025	-/-	-/-		26.11.2025	04.12.2025			314
		Erori												465
Egoreni sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	11.05.2021	11.05.2021	22.11.2024	02.06.2025	-/-	-/-		14.07.2026				
		Erori	11.05.2021	11.05.2021	31.03.2022	13.02.2024	22.04.2024	23.05.2024	13.06.2024	22.07.2024				440
Holoșnița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	13.12.2021		29.04.2025	30.06.2025	-/-	-/-		13.02.2026	31.03.2026			1434
		Erori												258
Hristici sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	18.10.2021		29.11.2024	29.05.2025	-/-	-/-		13.10.2025	12.12.2025			520
		Erori	18.10.2021		05.03.2024	30.05.2024	26.06.2024	10.07.2024	01.08.2024	31.10.2024	04.12.2024	90%		1408
Iarova com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public			13.03.2025	26.06.2025	-/-	-/-		24.12.2025	06.03.2026			224
		Erori												417
Nimereuca com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	20.09.2021		09.06.2025	03.10.2025	-/-	-/-		19.03.2026	14.04.2026			1123
		Erori	20.09.2021		29.10.2024	06.02.2025	10.03.2025	25.03.2025	08.05.2025	26.05.2025	15.08.2025	Finalizat	ianuarie 2025	1441
Oclanda sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	14.05.2021	14.05.2021	01.04.2022	23.08.2022	26.04.2024	15.05.2024	06.09.2024	21.11.2024	11.04.2025	Finalizat	iulie 2025	3145
		Public	14.05.2021		29.04.2025	30.06.2025	-/-	-/-		03.02.2026	06.03.2026			302
		Erori												683
Ocolina com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public			23.04.2025	18.06.2025	-/-	-/-		13.10.2025	12.12.2025			735
		Erori												153
Parcani com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.06.2021	15.06.2021	27.11.2024	03.03.2025	-/-	-/-		11.12.2025	17.02.2026			97
		Erori												336
Pirlița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.09.2021	15.09.2021	29.11.2023	08.04.2024	-/-	-/-	09.09.2024	24.03.2025	30.04.2025	Inregistrat APL nivelul I	ianuarie 2026	207
		Erori												447
Racovăț sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat extravilan			07.10.2024	16.05.2025	02.06.2025	29.07.2025	22.08.2025	04.03.2026	02.07.2026			1018
		Public	25.10.2021	25.10.2021	31.03.2025	09.12.2025	-/-	-/-		30.03.2026	26.08.2026			386
		Erori												2970
Redi-Cereșni ovăț sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.09.2021		29.08.2023	21.08.2024	-/-	-/-	09.09.2024	24.03.2025	30.04.2025			145
		Erori												642
Regina Maria com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.09.2021		29.05.2023	11.08.2023	-/-	-/-	16.08.2023	16.04.2025	10.06.2025	Inregistrat APL nivelul I		147
		Erori												48
Rublenița com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat			18.06.2025	30.10.2025	11.11.2025	23.12.2025	26.12.2025	13.02.2026	08.04.2026			1237
		Public	03.06.2021	03.06.2021	27.02.2025	29.04.2025	-/-	-/-		09.12.2025	20.02.2026			334
		Erori												182
Rudi sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	25.05.2021		25.02.2025	28.03.2025	-/-	-/-		18.09.2025	01.10.2025			896
		Erori	25.05.2021		04.09.2024	05.11.2024	18.11.2024	03.12.2024	10.12.2024	09.01.2025	11.02.2025	Finalizat	noiembrie 2024	317
Schineni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	15.06.2021	15.06.2021	30.03.2023	21.07.2023	-/-	-/-	27.07.2023	28.12.2023	26.01.2024			1551
		Erori												176
Stoicani com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	03.02.2022	03.02.2022	26.07.2023	07.02.2024	12.02.2024	22.03.2024	06.09.2024	23.01.2025	20.02.2025	Finalizat	decembrie 2022	673
		Public	03.02.2022	03.02.2022	25.04.2025	24.06.2025	-/-	-/-		26.08.2026				1279
		Erori	03.02.2022	03.02.2022	18.11.2024	11.06.2025	01.07.2025	21.07.2025	12.11.2025	08.12.2025	01.04.2026			981
Șeptelici sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public			29.04.2025	18.12.2025	-/-	-/-		20.02.2026	17.03.2026			999
		Erori	14.06.2021		12.09.2024	03.12.2025	22.07.2025	19.08.2025	07.10.2025	22.12.2025	03.03.2026			165
Șolcani com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	24.05.2021	24.05.2021	27.09.2023	11.10.2023	-/-	-/-	17.10.2023	25.01.2024	05.02.2024	Inregistrat APL nivelul I		232
		Erori												251
Tătărauca Vechi com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	12.07.2021		02.04.2025	22.08.2025	-/-	-/-		16.03.2026	16.04.2026			231
		Erori	12.07.2021		02.04.2025	11.09.2025	22.09.2025	07.10.2025	17.11.2025	01.12.2025	05.01.2026	5%		2324
Trîfăuți sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public			22.04.2025	27.06.2025	-/-	-/-		15.12.2025	09.02.2026			1440
		Erori												927
Vasilcău com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	21.09.2021		15.08.2025	15.01.2026	-/-	-/-		06.07.2026				116
		Erori												129
Vădeni com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	01.10.2021	01.10.2021	29.03.2024	16.05.2025	-/-	-/-		21.11.2025	15.12.2025			95
		Erori	01.10.2021	01.10.2021	17.02.2023	25.04.2023	25.05.2023	26.06.2023	18.09.2023	03.04.2024	17.05.2024	80%		364
Vărăncău com.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat	01.11.2021	01.11.2021	19.06.2023	23.08.2023	07.09.2023	23.04.2024	19.09.2024	06.05.2025	16.10.2025	Finalizat	august 2026	262
		Public			09.06.2025	15.12.2025	-/-	-/-		06.04.2026	30.04.2026			3955
		Erori			29.11.2024	04.06.2025	04.07.2025	24.07.2025	18.08.2025	18.09.2025	09.10.2025			751
Visoca sat.	MOLBAK PROIECT SRL	Privat												
		Public	20.07.2021		25.04.2025	23.07.2025	-/-	-/-		03				