

**EVOLUȚIA LUCRĂRILOR CADASTRALE ÎN CADRUL PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL TELENEȘTI
LA DATA DE 01.09.2026**

Localitatea	Compania Executant	Tipul lucrărilor	Lucrari pregătitoare	Întocmirea documentației cadastrale în teren		Verificarea calității	Consultări publice		Aprobarea documentației cadastrale/ comisia de delimitare		Recepția lucrărilor cadastrale	Înregistrarea	Data finalizării	Numărul de bunuri imobile
			Compania	Compania		PCB	APL		APL / APP		PCB	PCB		
Telenești, or.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Bănești, com.	Terralex Grup SRL	Privat					-/-	-/-						
		Public			16.07.2026	04.09.2026	-/-	-/-						
		Erori			03.06.2025	10.10.2025	02.01.2026	26.01.2026	27.01.2026	17.06.2026				
Bogzești, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat	26.06.2024		27.01.2025	28.03.2025	02.04.2025	25.04.2025	26.05.2025	17.06.2025	19.09.2025	Finalizat	mai-26	483
		Public	26.06.2024		30.04.2025	11.07.2025	-/-	-/-		12.12.2025	16.01.2026	Finalizat UAT I	mai 2026	143
		Erori	26.06.2024		28.02.2025	07.03.2025	14.03.2025	07.04.2025	26.05.2025	17.06.2025	16.07.2025	Finalizat	februarie 2026	53
Brînzanii Noi, com.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Budăi, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat	26.06.2024		27.01.2025	28.03.2025	03.04.2025	27.04.2025	11.06.2025	10.07.2025	06.01.2026			2289
		Public	26.06.2024		15.04.2025	28.05.2025	-/-	-/-		16.10.2025	15.12.2025			344
		Erori	26.06.2024		04.12.2024	14.03.2025	20.03.2025	12.04.2025	11.06.2025	07.07.2025	09.09.2025	Finalizat	martie 2026	214
Căzănești, com.	Terralex Grup SRL	Privat					-/-	-/-						
		Public			13.03.2026	11.09.2026	-/-	-/-						
		Erori			30.05.2025	13.08.2025	08.09.2025	29.09.2025	07.11.2025	19.02.2026	02.03.2026			440
Chiștelnița, sat.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Chițcanii Vechi, com.		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Ciulucani, sat. *		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Cișla, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat	07.04.2023	10.04.2023	04.09.2023	18.01.2024	23.01.2024	23.02.2024	04.03.2024	10.04.2024	04.06.2024	Finalizat	iunie 2026	1017
		Public			22.04.2024	28.10.2024	-/-	-/-		13.03.2025	26.03.2025	Inregistrat APL nivel I		164
		Erori											mai 2025	35
Codrul Nou, sat.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Privat	09.09.2024		26.12.2024	26.02.2025	03.03.2025	24.03.2025	27.03.2025	04.04.2025	08.07.2025	Finalizat	februarie-26	451
		Public	09.09.2024		17.06.2025	08.10.2025	-/-	-/-		30.12.2025	27.03.2026			104
		Erori	09.09.2024		31.03.2025	08.05.2025	14.05.2025	06.06.2025	16.06.2025	15.07.2025	09.09.2025	Finalizat	februarie 2026	95
Coropcenii, sat.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Crăsnășeni, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat	26.06.2024		28.03.2025	12.06.2025	13.06.2025	06.07.2025	08.08.2025	26.08.2025	11.12.2025			966
		Public	26.06.2024		30.06.2025	28.11.2025	-/-	-/-		12.02.2026	24.04.2026			351
		Erori	26.06.2024		25.03.2025	09.06.2025	13.06.2025	06.07.2025	08.08.2025	20.08.2025	29.09.2025	Finalizat	aprilie 2026	519
Ghiliceni, com.	„Darysophcad” SRL	Privat	26.06.2024		27.05.2025	30.09.2025	07.10.2025	28.10.2025	07.11.2025	17.12.2025	29.04.2026			2179
		Public	26.06.2024		16.09.2025	13.01.2026	-/-	-/-		10.08.2026				
		Erori	26.06.2024		30.04.2025	10.06.2025	07.07.2025	28.07.2025	28.07.2025	26.08.2025	29.09.2025	Finalizat	martie 2026	50
Hirișeni, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat			04.01.2024	23.02.2024	01.03.2024	30.03.2024	28.05.2024	23.08.2024	18.10.2024	Finalizat	ianuarie-26	2625
		Public			01.10.2024	18.12.2024	-/-	-/-		21.03.2025	08.04.2025	Inregistrat APL nivel II		466
		Erori											iunie 2025	75
Inești, sat. *		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Leușeni, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat											august-25	1279
		Public	01.02.2023		01.07.2024	18.12.2024	-/-	-/-		13.03.2025	27.03.2025	Inregistrat APL nivel II		239
		Erori											septembrie 2024	71
Mindrești, com.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Negureni, com.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Nucăreni, sat.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Privat	09.09.2024		11.03.2025	06.06.2025	12.06.2025	05.07.2025	17.07.2025	01.08.2025	09.09.2025	Finalizat	martie-26	636
		Public	09.09.2024		08.07.2025	20.10.2025	-/-	-/-		23.12.2025	27.03.2026			188
		Erori	09.09.2024		23.04.2025	27.05.2025	30.05.2025	22.06.2025	17.07.2025	28.07.2025	13.08.2025	Finalizat	februarie 2026	47
Ordășei, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat											august-24	643
		Public	14.12.2022		28.02.2024	03.09.2024	-/-	-/-		16.01.2025	06.02.2025	Inregistrat APL nivel I-5%		196
		Erori											august 2024	266
Pistruieni, com.	„Darysophcad” SRL	Privat											iunie-25	818
		Public	01.12.2022	09.01.2023	30.05.2023	22.08.2024	-/-	-/-	07.11.2024	10.12.2024	21.01.2025	Inregistrat APL nivel I, II		148
		Erori											octombrie 2023	12
Ratuș, com.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Sărătenii Vechi, com.		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Scorțeni, sat.	„Imobiland-Plus” S.R.L.	Privat	09.09.2024		25.04.2025	10.06.2025	23.06.2025	10.07.2025	10.07.2025	01.08.2025	19.09.2025	10%		2005
		Public	09.09.2024		01.10.2025	05.12.2025	-/-	-/-		09.02.2026	23.03.2026			305
		Erori	09.09.2024		23.04.2025	13.06.2025	23.06.2025	10.07.2025	10.07.2025	29.07.2025	17.09.2025	Finalizat	mai 2026	634
Suhuluceni, com.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Tîrșiței, com.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Țîntăreni, sat.*		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Văsieni, sat.	„Darysophcad” SRL	Privat	26.06.2024		01.11.2024	29.11.2024	05.12.2024	28.12.2024	24.01.2025	06.03.2025	23.04.2025			1173
		Public	26.06.2024		20.02.2025	31.03.2025	-/-	-/-		25.07.2025	08.08.2025			240
		Erori											septembrie 2025	307
Verejeni, sat. *		Privat					-/-	-/-						
		Public												
		Erori												
Zgârdești, com.	Terralex Grup SRL	Privat					-/-	-/-						
		Public			20.07.2026	08.09.2026	-/-	-/-						
		Erori			09.06.2025	22.08.2025	11.09.2025	04.10.2025	09.12.2025	20.02.2026	06.04.2026			21

Legendă
Finalizat
În derulare
Abandonare
Nu se execută lucrări
* N-AU FOST DEPUSE OFERTE

Executanții lucrărilor

„Darysophcad” SRL Contract Data finalizării	nr. MD-PSA-313707-NC-RFQ din 17.11.2022 31.12.2024
„Darysophcad” SRL Contract Data finalizării	MD-PSA-419614-NC-RFQ din 18.06.2024 18.12.2025
„Imobiland-Plus” S.R.L. Contract Data finalizării	MD-PSA-424269-NC-RFQ din 26.08.2024 30.04.2026
Terralex Grup SRL Contract Data finalizării	MD-PSA-460709-NC-RFQ din 04.03.2025