
EVOLUȚIA  LUCRĂRILOR  CADASTRALE  ÎN  CADRUL  PIEF
PENTRU UNITĂȚILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN RAIONUL EDINEȚ

LA  DATA DE 02.06.2026
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Executant

Tipul
lucrărilor

Compania Compania IPCBI APL APL / APP IPCBI IPCBI

Privat

Public

Erori

Privat

Public

Erori

Privat

Public

Erori

Privat
Public
Erori

Privat

Public

Erori

Privat

Public

Erori

Public

Erori

Privat
Public
Erori

Privat
Public
Erori

Privat

Public

Erori

Privat
Public
Erori

Privat
Public
Erori

Privat

Public

Erori

Privat

Public

Erori

Privat
Public
Erori

Privat
Public
Erori

Privat
Public
Erori

Privat

Public

Erori

Privat

Public

Erori

Privat
Public
Erori

Privat

Public

Erori

Privat
Public
Erori
Privat

Public

Erori

Privat
Public
Erori

Privat
Public
Erori

Privat
Public
Erori

Privat

Public

Erori

Privat
Public
Erori

Privat

Public

Erori

Privat

Public

Erori

Privat

Public

Erori

Privat

Public

Erori

Privat

Privat

Privat

Lu
cr

ar
i

pr
eg

ăti
to

ar
e

În
to

cm
ire

a
do

cu
m

en
ta

ţie
i

ca
da

st
ra

le
 în

te
re

n

Ve
rifi

ca
re

a
 c

al
ită

ţii

Co
ns

ul
tă

ri
pu

bl
ic

e

Ap
ro

ba
re

a
do

cu
m

en
ta

ţie
i

ca
da

st
ra

le
/

co
m

is
ia

 d
e

de
lim

ita
re

Re
ce

pţ
ia

lu
cr

ăr
ilo

r
ca

da
st

ra
le

În
re

gi
st

ra
re

a

Da
ta

 fi
na

liz
ăr

ii

N
um

ăr
ul

 d
e 

bu
nr

i
im

ob
ile

Edineț mun.

Alexeevca sat.

Bădragii Noi
sat.

Bădragii Vechi
sat.

Bleșteni com.

Brătușeni com.

Brânzeni sat.

Burlănești com.

Cepeleuți com.

Chetroșica
Nouă sat.

Corpaci sat.

Constantinovca
com.

Cuconeștii Noi
com.

Cupcini or.

Fetești sat.

Gașpar sat.

Goleni sat.

Gordinești sat.

Hancăuți sat.

Hincăuți com.

Hlinaia sat.

Lopatnic sat.

Parcova com.

Rotunda com.

Ruseni com.

Stolniceni sat.

Șofrâncani sat.

Târnova sat.

Terebna sat.

Trinca sat.

Viișoara sat.

Zăbriceni com.

TERRALEX
GRUP  SRL

TERRALEX
GRUP  SRL
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TERRALEX
GRUP  SRL

TERRALEX
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TERRALEX
GRUP  SRL

TERRALEX
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MD-PSA-149015-NC-RFB din 10.06.2020
31.12.2024Le
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29.09.2020 02.10.2020 31.05.2024 20.12.2024 -//- -//- 968
29.09.2020 07.10.2020 04.11.2020 13.05.2022 25.07.2022 01.09.2022 01.02.2023 10.02.2023 85% 762
12.07.2021 12.07.2021 12.04.2022 02.02.2024 19.02.2024 16.04.2024 15.11.2024 19.05.2025 11.09.2025 273
12.07.2021 16.12.2024 15.01.2025 -//- -//- 11.12.2025 13.01.2026 117

Finalizat aprilie 2023 1004
02.09.2020 02.09.2020 31.05.2024 26.07.2024 27.11.2024 26.12.2024 28.01.2025 29.04.2025 02.06.2025 Finalizat decembrie 2025 856
02.09.2020 15.10.2020 16.12.2024 27.01.2025 -//- -//- 15.07.2025 05.08.2025 68

Finalizat noiembrie 2022 298

Finalizat noiembrie 2024 74
Finalizat iunie 2022 12

05.09.2020 06.09.2020 03.10.2023 29.01.2024 -//- -//- 24.04.2024 24.05.2024 272

Finalizat noiembrie 2023
02.07.2020 05.09.2020 23.10.2025 11.11.2025 19.11.2025 15.12.2025 16.12.2025 11.03.2026 05.05.2026 3689
02.07.2020 08.08.2020 -//- -//-
02.07.2020 12.08.2020 08.11.2021 30.06.2025 14.07.2025 08.08.2025 13.10.2025 25.11.2025 23.12.2025 740
01.02.2021 01.02.2021 28.02.2021 03.09.2024 16.09.2024 05.11.2024 12.12.2024 29.05.2025 01.08.2025 Finalizat1 ianuarie 2026 484

29.07.2025 19.09.2025 10.10.2025 11.11.2025 16.12.2025 09.01.2026 03.02.2026 Finalizat2 martie 2026 353
01.02.2021 02.02.2021 25.04.2025 25.06.2025 -//- -//-

Finalizat iunie 2022 395

Finalizat noiembrie 2024 201
Finalizat aprilie 2022 984

Finalizat noiembrie 2024 243
finalizat aprilie 2023 707
Finalizat aprilie 2025 956

01.08.2020 15.08.2020 16.12.2024 21.01.2025 -//- -//- 28.03.2025 10.04.2025 187
Finalizat noiembrie 2022 1305

Finalizat noiembrie 2024 153
Finalizat aprilie 2023 277

Finalizat noiembrie 2024 91
finalizat aprilie 2022 299

20.12.2020 01.02.2021 01.03.2021 16.03.2023 -//- -//- 23.03.2023 07.11.2023 15.11.2023 227
20.12.2020 05.02.2021 05.03.2021 19.05.2022 03.06.2022 23.06.2022 11.07.2022 09.08.2022 85% 389

25.02.2020 02.02.2021 13.03.2024 26.09.2024 -//- -//- 18.12.2025 19.01.2026 555
25.02.2020 04.02.2021 14.05.2021 06.05.2022 18.05.2022 21.09.2022 11.10.2022 24.11.2022 85% 865

Finalizat noiembrie 2024 242
finalizat aprilie 2022 175

Finalizat noiembrie 2024 149
finalizat aprilie 2022 253

Finalizat noiembrie 2024 196
Finalizat mai 2023 341

29.07.2020 06.09.2020 11.01.2023 06.12.2023 -//- -//- 20.02.2024 01.03.2024 Înregistrat APL
nivelul I și II 228

29.07.2020 11.09.2020 16.10.2020 25.05.2022 03.05.2023 29.05.2023 30.05.2023 29.06.2023 04.07.2023 75%

25.09.2020 02.10.2020 26.10.2020 18.07.2024 -//- -//- 04.09.2024 09.10.2024 Înregistrat APL
nivelul I și II 125

finalizat iunie 2024 486

Finalizat noiembrie 2024 256
15.09.2020 02.10.2020 19.10.2020 29.04.2021 17.05.2021 30.07.2021 04.10.2021 24.02.2022 40% 104

27.12.2020 11.11.2020 22.08.2022 20.12.2022 -//- -//- 21.12.2022 07.11.2023 11.11.2023 221

27.12.2020 13.11.2020 16.12.2020 05.07.2021 27.09.2021 07.02.2022 24.03.2022 16.05.2022 90% 1196

Finalizat august 2024 144
Finalizat aprilie 2022 196

01.07.2020 20.06.2020 30.07.2021 19.03.2024 08.04.2024 23.04.2024 19.05.2025 18.07.2025 20.10.2025 Finalizat 1 martie 2026 918

26.09.2025 27.10.2025 06.11.2025 05.12.2025 08.12.2025 24.02.2026 03.04.2026 1194
01.07.2020 20.07.2020 -//- -//-
01.07.2020 27.07.2020 28.03.2022 14.08.2025 15.09.2025 29.09.2025 23.10.2025 06.11.2025 26.11.2025 35% 845

Finalizat august 2024 141
Finalizat iunie 2022 343

Finalizat noiembrie 2024 244
finalizat aprilie 2022 202

Finalizat noiembrie 2024 159
finalizat iunie 2022 207

12.07.2021 12.07.2021 05.03.2025 23.10.2025 03.11.2025 02.12.2025 17.12.2025 24.02.2026 1331
12.07.2021 16.01.2021 03.10.2025 -//- -//-
12.07.2021 12.06.2021 18.07.2021 23.07.2025 11.08.2025 02.09.2025 17.12.2025 29.01.2026 26.02.2026 537

Finalizat noiembrie 2024 137
finalizat iunie 2022 183

12.12.2020 15.01.2021 01.11.2022 01.02.2023 -//- -//- 13.02.2023 07.11.2023 10.11.2023 Înregistrat APL
nivelul I și II 188

Finalizat aprilie 2023 591

15.09.2020 17.01.2021 05.02.2021 28.02.2023 -//- -//- 01.03.2023 13.11.2023 13.11.2023 236

Finalizat noiembrie 2023 1393

05.01.2021 02.02.2021 20.09.2022 28.12.2022 -//- -//- 28.12.2022 23.11.2023 27.11.2023 93

Finalizat noiembrie 2022 477

28.10.2020 10.11.2020 13.09.2022 02.02.2023 -//- -//- 01.03.2023 14.11.2023 14.11.2023 Înregistrat APL
nivelul I și II 351

finalizat iunie 2022 1837

Înregistrat APL
nivelul I

15.05.2026 11.06.2026

359

275

09.06.2026

Înregistrat STAT,
Înregistrat APL
nivelul I-35%, II

intravilan

intravilan

extravilan

extravilan

Înregistrat APL
nivelul I, II

Înregistrat APL
nivelul I

Înregistrat APL
nivelul I și II, STAT

Înregistrat APL
nivelul I și II, STAT

finalizat

în derulare

întârziere

nu se execută lucrări

Executantul lucrării Contract
Data finalizării


